Metodología

Un escenario típico **simplificado**



Alta del proyecto

El **gestor da de alta un nuevo proyecto registrando** los datos propios del mismo, entre los que se encuentran:

los **paquetes de trabajo** que lo conforman

los **periodos de justificación**

los **investigadores** asignados a cada paquete de trabajo.



Planificación

En relación a un paquete de trabajo, el **gestor del proyecto asigna el número de horas** de dedicación previstas para uno o más investigadores.

PerMaT-RP distribuye, automáticamente, **las horas de modo compatible con otras actividades** de los investigadores.



Cambio de actividades

Los investigadores pueden realizar cambios de actividades, tales como confirmación de asistencia a un congreso, docencias, ausencia por enfermedad…, **reflejándolos en su agenda diaria,** o **ajustar las horas planificadas a la realidad** realizada por el investigador.



Replanificación

Ante el cambio de las actividades diarias de los investigadores, si afecta a la planificación previamente realizada, **PerMaT-RP replanifica las horas** dedicadas al paquete de trabajo correspondiente para mantener las condiciones establecidas en la planificación por el gestor.



Justificación

El gestor del proyecto obtiene las hojas de tiempos generadas de forma dinámica por PerMaT-RP **para su firma**, quedando disponibles para el cumplimiento de la fase de justificación.

Para su seguridad, **el gestor del proyecto puede almacenar las hojas de tiempo** firmadas **en el repositorio de documentos** que ofrece el servicio.



Análisis de datos

PerMaT-RP dispone de un módulo de Análisis de Datos para el control y seguimiento del desempeño en los proyectos de la entidad, **así como para la mejora** de los procesos.